
 

ณ 9 สิงหาคม 2562 
 

ระยะเวลาก่อสร้าง 2,382 วัน 
 

ระยะเวลาท างาน 2,254 วัน 
 

ระยะเวลาคงเหลือ 128 วัน   
 

แผนงานสะสมที่ตั้งไว ้ 84.12 % 
 

ผลงานสะสมที่ท าได ้ 65.85 % 
 

ผลงานช้ากว่าแผน - % 
 

 
 

Summary of the Construction Progress 
As of 9 August 2019 

 

Construction Period    2,382 Days 

Work Period      2,254 Days 

Remaining Period       128 Days 

Planned Work     84.12 % 

Current Work     65.85 % 

Construction Delay                   - % 

 
 

 


